ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
1	18.07.13	AK-Gründung	J. Kirchner				
2	24.07.13	Kartierung 1.Teil	G. Röhner	vom 2. bis 1. Umbühlweg Unbewirtschafteter Privatwald Luftschneisen in Bachtälern verwilderte Grundstücke	In Flurkarten übertragen Wegesicherung? Forstbewirtschaftung? fehlen, da durch Bäume zugewachsen Brief an Grundstückseigentümer - Entw.	T. Wetzel W. Pauli	x x
3.1	31.07.13	Kartierung 2.Teil	H. Schwöbel	1. Umbühlweg bis Mühlweg	In Flurkarten übertragen	T. Wetzel	x
3.2	31.07.13	Kartierung 3.Teil	G. Röhner	Mühlweg bis Hochbehälter am Märzbrunnenweg Wegalternativen	In Flurkarten übertragen Entscheidung Variante A oder B? Falls B: Waldweg anlegen?	T. Wetzel Verwaltung	x x x
4.1	07.08.13	Kartierung 4.Teil	G. Röhner	Hochbehälter am Märzbrunnenweg bis Gemeindegrenze Sulzbach Wegalternativen	In Flurkarten übertragen Entscheidung Variante Wegrechte klären	T. Wetzel Verwaltung	x x x
4.2	07.08.13	Kartierung 4.Teil	H. Schwöbel	Hochbehälter am Märzbrunnenweg bis Gemeindegrenze Sulzbach Wegalternative	In Flurkarten übertragen Entscheidung Variante	T. Wetzel Verwaltung	x x
5	14.08.13	Kartierung Eichbachtal	G. Röhner	Begehung des Tals	In Flurkarten übertragen	T. Wetzel Verwaltung	x
6	04.09.13	Besprechung	D. Bauer	Festlegung Route Burgenweg Weiteres Vorgehen	Restliche Flächen kartieren In Flurkarten übertragen	G. Röhner T. Wetzel	x x
7	12.09.13	Besprechung	D. Bauer	Festlegung Aktionsbereiche und Arbeitsschritte Unterteilung in kleinere Projektgruppen	Begehungen der PG 1 Anschreiben fertigstellen Begehungen der PG 3 Fördermittel erkunden	H. Schwöbel W. Pauli G. Röhner Th. Wetzel/ G. Röhner	x x x x
8	26.09.13	Begehung PG1	H. Schwöbel	Standorte Ruhebänke + Rastplätze	entlang des ganzen Burgenwegs	H. Schwöbel + PG1	x
9	27.09.13	Begehung PG3	G. Röhner	Nutzungsmöglichkeiten auf ungepflegten Grundstücken	in den Bereichen 1 bis 4, d.h von Gemarkungsgrenze bis Umbühl	G. Röhner + PG3	x
10	10.10.13	Besprechung	T. Wetzel	Freischneiden Gebirgswege, Nutzung ungepfl. Grundstücke, Standorte Ruhebänke	Beauftragung Fa. Scheuermann Kauf FlSt. 1939 einleiten Info Gem.Rat + Haushaltsmittel res.	T. Wetzel T. Wetzel T. Wetzel	x x
11	18.10.13	Einsatz	G. Röhner	Räumaktion Weg zum Alteberg	s. Bild + Artikel Weinh. Nachrichten	Räumteam	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
12	05.11.13	Besprechung	T. Wetzel	Brief an Grundstücks-Eigentümer Bekanntmachen des Blütenwegs		T. Wetzel Verwaltung	x
13	23.11.13	Einsatz	G. Röhner	Freischneiden städtisches Grundstück 613/2		Räumteam	x
14	18.12.13	Begehung Teile des Blütenweges	T. Wetzel	Ausarbeitung von Nutzungs- und Pflegemöglichkeiten	Anpachtung, Beweidung, Erstpflege, Anpflanzung von Kirschbäumen	H. Schwöbel G. Röhner LEV T. Wetzel	x
15	23.01.14	Besprechung	T. Wetzel	Vorstellung Landschaftserhaltungsverband Bericht über Arbeitseinsatz Bericht Rückmeldung von Grundstückseigentümern	Ausarbeitung von Weg- und Hinweis-schilder auf Sehenswürdigkeiten	H. Schwöbel G. Röhner W. Drissler	x
16	14.02.14	Einsatz	G. Röhner	Freischneiden städtisches Grundstück 614/1	Freischneiden und Entfernen des Aufwuchses	Räumteam	x
17	27.02.14	Besprechung	T. Wetzel	Präsentation Logo "Blütenweg" Präsentation Infotafeln Bericht über Nutzung der angeschriebenen Grundstücke		T. Wetzel Verwaltung	x
18	10.03.14	Begehung Südteil des Blütenweges	G. Röhner	Festlegung der Standorte für die Infotafeln und Beschilderung mit Logo	Standortbestimmung für spätere Aufstellung	PG T. Wetzel Verwaltung	x
19	25.03.14	Besprechung	T. Wetzel	Abnahme der Infotafeln, Vortrag von Herrn Klemm	"Einsatz von Ziegen in Naturschutz und Landschaftspflege"	T. Wetzel Verwaltung	x
20	08.04.14	Einsatz	H. Schwöbel	Entsorgung Grünschnitt	Grünschnitt auf Grundstück 614/1	PG	x
21	15.04.14	Einsatz	G. Röhner	Mäharbeiten	Grundstückpflege Standort Sitzgruppe Eppenweg	PG	x
22	29.04.14	Besprechung	T. Wetzel	Vorbereitung Teilbegehung	Ausarbeitung des Ablaufs der Teil-begehung am 11.05.14 zum Wein- und Blütenfestes	T. Wetzel Verwaltung	x
23	02.05.2014 03.05.2014	Einsatz	G. Röhner	Beschilderung Blütenweg	Anbringung von Wegbeschilderung und Hinweistafeln	PG	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
24	11.05.14	Blütenwegwanderung	G. Röhner	Wanderung des südlichen Teils des Blütenweges im Rahmen des Wein- und Blütenfestes			x
25	27.05.14	Besprechung	T. Wetzel	Nachbesprechung Blütenweg-wanderung Beweidung mit Ziegen Koordination Aufstellung Bänke	Auswahl von Grundstücken für Beweidung Bankstandorte vorbereiten	T. Wetzel Verwaltung	x
26	01.07.14	Besprechung	T. Wetzel	Projektierung von weiteren Maßnahmen	Ausarbeitung und Planung von weiteren Aktionen	T. Wetzel Verwaltung	x
27	22.07.14	Besprechung	T. Wetzel	Vorstellung ILEK Regionalmanager	Beginn der Ausarbeitung Maßnahmenkatalog	T. Wetzel Verwaltung	x
28	12.08.14	Besprechung	T. Wetzel	Zwischenbericht, Ziegenbeweidung und Wegesicherung	Info für Obstbaumpflanzung, Planung Arbeitseinsatz, Weiterführung MK	T. Wetzel Verwaltung	x
29	10.09.14	Besprechung	T. Wetzel	Projektierung von weiteren Maßnahmen	Beweidungskonzept Eichbachtal in Abstimmung mit Sulzbach, Beweidungs- konzept Alteberg, Beginn Maßnahme "Blühende Bergstraße (B3)"	T. Wetzel Verwaltung	x
30	13.09.14	Einsatz	G. Röhner	Nachpflege Grundstück	beweidete Ziegenflächen Flst-Nr. 1939	PG	x
31	24.09.14	Beweidungskonzept Alteberg	G. Röhner	Ortsbesichtigung Alteberg mit LEV	Festlegung vom Ablaufplan in Abstimmung mit LEV und externen Dienstleistern	T. Wetzel Verwaltung	x
32	25.09.14	Pressetermin	T. Wetzel	EDEKA - Wettbewerb "Lebendige Landschaft und Lebensmittel: Heimat und Biotopverbund"	Überreichung des Förderbetrages von 3000 € des Lebensmittelunternehmens EDEKA an Bürgermeister Kirchner (ISEK-Projektgruppe Vorgebirge)	G. Röhner	x
33	07.10.14	Biotopfreistellung "Trockenmauern im Vorgebirge"	G. Röhner	Ortsbesichtigung im "Obere Umbühl"	Ausarbeitung eines Konzepts in Absprache mit der Unteren Naturschutz- behörde und dem Landschaftserhaltungsverband	G. Röhner	x
34	07.10.14	Besprechung	T. Wetzel	Maßnahmenkatalog	Zwischenbericht und Ausarbeitung und Fortführung Maßnahmenkatalog	T. Wetzel Verwaltung	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
35	16.10.14	Begehung	G. Röhner	Begehung Eichbachtal	Gemeinsame Begehung Herr Ulrich (ILEK) Herr Eberhardt (Ortsvorsteher Sulzb.) Herr Stimmler (Sulzbach) Herr Röhner u. Herr Schwöbel (ISEK)	G. Röhner	x
36	21.10.14	Einsatz	G. Röhner	Nachpflege Grundstück	Mäharbeiten Gründstück Sitzgruppen-standort, Eppenweg 1655	G. Röhner	x
37	23.10.14	Begehung	T. Wetzel	Begehung Trockenmauern u. Magerrasenflächen Obere Umbühl	Gemeinsame Begehung Frau Neubauer (UNB) Herr Schaarschmidt (LEV) Frau Rösler (Verwaltung) Herr Wetzel (Verwaltung) Herr Röhner u. Herr Schwöbel (ISEK)	T. Wetzel Verwaltung	x
38	04.11.2014	Besprechung	T. Wetzel	Maßnahmen und Konzepte	Beweidungskonzept Eichbachtal, Alteberg, Geiersberg und Obere Umbühl Konzept "Blühende Bergstraße" Koordination von Arbeitseinsätzen	T. Wetzel Verwaltung	x
39	13.11.2014	Begehung	T. Wetzel	Begehung Eichbachtal und Eichbach	Gemeinsame Begehung Frau Neubauer (UNB) Frau Rösler (Verwaltung) Herr Wetzel (Verwaltung) Herr Röhner u. Herr Schwöbel (ISEK)	T. Wetzel Verwaltung	x
40	26.11.2014	Einsatz	H. Schwöbel	Nachpflege Grundstück 1939 Freilegung Trockenmauern Obere Umbühl	Baumfällung und Strauchrückschnitt Schnittgut punktuell gesammelt Entfernung von Efeu und sonstigem Bewuchs auf den Trockenmauern	H. Schwöbel	x
41	02.12.2014	Besprechung	T. Wetzel	Jahresrückblick und Bündeln der Einzelmaßnahmen	Planung von Arbeitseinsatz im Bereich Eichbachtal, Abstimmung von weiteren Maßnahmen im Jahr 2015	T. Wetzel Verwaltung	x
42	13.12.2014	Einsatz	G. Röhner	Nachpflege Grundstück 1939	Baumfällung und Strauchrückschnitt Schnittgut punktuell gesammelt	G. Röhner H. Schwöbel	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
43	13.01.2015	Besprechung	T. Wetzel	Maßnahmen und Konzepte	Abstimmung gemeinsamer Arbeitseinsatz Hemsbach / Sulzbach für Eichbachtal Ausarbeitung Obstbaumpflanzung B3	T. Wetzel Verwaltung	x
44	24.01.2015	Einsatz	G. Röhner	Auslichtung Eichbachtal/Eichbachhöhe	Punktuelles Auslichten des Eichbachtals und der Eichbachhöhe gemeinsamer Arbeitseinsatz Hemsbach / Sulzbach	G. Röhner H. Schwöbel R. Stimmler	x
45	03.02.2015	Besprechung	T. Wetzel	Maßnahmen und Konzepte	Abstimmung Nachkartierung + Be-weidungskonzept Obere Umbühl, Planung Blütenweg-Tag, Konzept "Alter Steinbruch"	T. Wetzel Verwaltung	x
46	07.02.2015	Einsatz	G. Röhner	Arbeitseinsatz Eichbachhöhe, Abschluss der Arbeiten	Freischneiden und Freiräumen	PG	x
47	24.02.2015	Einsatz	G. Röhner	Arbeitseinsatz Alter Steinbruch/Oberer Zeilbergweg	Freischneiden und Freiräumen der Abbruchkanten und Felsen	PG	x
48	03.03.2015	Einsatz	G. Röhner	Nachkartierung Oberer Umbühl und Nachpflege FlSt. 1939	Erfassung des aktuellen Pflegezustands der Grundstücke, Räumung FlSt. 1939	PG	x
49	03.03.2015	Besprechung	T. Wetzel	Maßnahmen und Konzepte	Abstimmung Eichbachtal/Arbeitseinsatz, Steinbruch/Arbeitseinsatz, Vorstellung Nachkartierung,Räumeinsatz Oberer Umbühl, Organisation Bürgerwingert, Planung Blütenweg-Wanderung, Aufstellung 2. Pavillon	T. Wetzel Verwaltung	x
50	21.03.2015	Einsatz	G. Röhner	Eichbachtal und -höhe	Anlegen eines Tümpels für Amphibien, Räumarbeiten	PG	x
51	31.03.2015	Besprechung	T. Wetzel	Maßnahmen und Konzepte	Besprechung Arbeitseinsätze, Aufstellung Pavillon und Bänke, Planung Blütenwegwanderung	T. Wetzel Verwaltung	x
52	11.04.2015	Einsatz	G. Röhner	Oberer Umbühl/nördlicher Blütenweg	Räumeinsatz, Geäst verbrennen	PG	x
53	13.04.2015	Treffen Interessierte Bürgerwingert	W. Drissler	Ideen und Informationsaustausch Bürgerwingert		PG	x
54	20.04.2015	Vorbereitung Blütenwegwanderung	T. Wetzel	Aufstellung Schilder Blütenwegwanderung		PG	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
55	25.04.2015	Begehung Nordteil des Blütenweges	G. Röhner	Wanderung vom Mühlweg bis Gemarkungsgrenze Laudenbach, Informationen, Verköstigung		PG	x
56	05.05.2015	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Besprechung Arbeitseinsatz Geiersberg, Bürgerwingert, "Blühende Hemsbacher B3", Sichtkontrollen und Kartierungen Blütenweg weiter verfolgen	J. Rösler, Verwaltung	x
57	16.05.2015	Einsatz	G. Röhner	diverse Aufräumarbeiten und Nacharbeiten Geiersberg	Müll gesammelt, Abholung durch Bauhof	PG	x
58	16.06.2015	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Stand der Dinge Eichbachtal/Eichbach-höhe, Erarbeitung Beweidungskonzept Oberer Umbühl, Nachkartierung Blütenweg Bereich I-III, Vorbereitungsarbeiten Blühende Hemsbacher B3	J. Rösler, T. Wetzel, Verwaltung	x
59	01.07.2015	Einsatz	G. Röhner	Nacharbeiten Alteberg	Aufräumarbeiten, Müll sammeln, Schößlinge entfernen	PG	x
60	11.07.2015	Einsatz	P. Reinhard	Obstbaumschnitt OGV	Sommerschnitt an Obstbäumen im Alteberg und auf der Eichbachhöhe	OGV, PG	x
61	14.07.2015	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Rückblick Arbeitseinsatz Alteberg, Stand der Dinge Eichbachtal/Eichbachhöhe, Erarbeitung Beweidungskonzept Oberer Umbühl, Nachkartierung Blütenweg Bereich I-III, Vorbereitungsarbeiten Blühende Hemsbacher B3, Einweihung Blütenweg Frühjahr 2016	J. Rösler, Verwaltung	x
62	15.09.2015	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Einweihung Blütenweg; Eichbachhöhe/Eichbachtal; Pflegekonzept Oberer Umbühl; Blühende Hemsbacher B3-Nord	J. Rösler, Verwaltung	x
63	29.09.2015	Einsatz	G. Röhner	Nachpflege Umbühl (1939, 1920)	Freischneiden, Müll sammeln	PG	x
64	13.10.2015	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Einweihung Blütenweg; Eichbachhöhe/Eichbachtal; Pflegekonzept Oberer Umbühl; Blühende Hemsbacher B3-Nord	J. Rösler, Verwaltung	x
65	24.10.2015	Einsatz	G. Röhner	Erstpflege Umbühl (1938)	Freischneiden, Schrott sammeln	PG	x
66	26.11.2015	Jahres-Abschlusstreffen	J. Rösler, J. Kirchner	Rückblick und Ausblick	Arbeitseinsatz 24.10.2015, Obstbaumbestellungen, Projektanmeldung Naturpark, Nisthilfen LEV, Arbeitseinsatz Eichbachtal, Einweihung Blütenweg	J. Rösler, Verwaltung	x
67	03.12.2015	Einsatz	G. Röhner	Erstpflege Umbühl (1938)	Fortsetzung Erstpflege, Pflanzung von 3 Kirschbäumen (1928-1930, 1933/1)	PG	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
68	07.12.2015	Einsatz	G. Röhner	Pfosten Markierung Blütenweg	Aufstellung von 5 Robinienpfosten für Blütenwegsmarkierung durch OWK	PG	x
69	15.12.2015	Einsatz	G. Röhner	Aufhängung Nisthilfen (LEV)	Aufhängung von Nisthilfen (Fördermittel durch LEV)	PG	x
70	19.12.2015	Einsatz	G. Röhner	Eichbachhöhe	Grundstück entbuscht und gemäht, Baumschösslinge gemäht, Aufhängung Steinkauzröhre	PG	x
71	22.12.2015	Einsatz	G. Röhner	Aufhängung Nisthilfen (LEV)	restliche 3 Nisthilfen aufgehängt	PG	x
72	26.01.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Rückblick; Einweihung Blütenweg; Eichbachhöhe/Eichbachtal; Oberer Umbühl; Blühende Hemsbacher B3-Nord	J. Rösler, Verwaltung	x
73	29.01.2016	Einsatz	G. Röhner	Blühende Hemsbacher B3-Nord	Entfernung Maschendrahtzaun an der Grenze zum ehem. Parkplatz B3 Ost	PG	x
74	06.02.2016	Einsatz	G. Röhner	Eichbachtal	Entfernung Zaun und Toilettenhäuschen auf Flurstück 937, Astholz häckseln, Tümpel freilegen	PG	x
75	15.03.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Einweihung Blütenweg; Eichbachtal/Eichbachhöhe; Oberer Umbühl; Blühende Hemsbacher B3; Alteberg; Bürgerwingert	J. Rösler, Verwaltung	x
76	19.03.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl	Drähte entfernen	PG	x
77	23.03.2016	Einsatz	G. Röhner	Spiel- und Bolzplatz Rohrwiesen	Obstbäume pflanzen	PG	x
78	02.04.2016	Einsatz	G. Röhner	Eichbachtal	Toilettenhäuschen, Stahlpfosten und Scherben entfernen; Weg ausbessern (Häckselgut)	PG	x
79	23.04.2016	Einweihung Blütenweg	B. Ullrich	Blütenweg	Stände und Aktionen entlang des Blütenwegs	ILEK	x
80	25.04.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Rückblick und Fazit Einweihung Blütenweg; Oberer Umbühl/Geiersberg; Eichbachhöhe; Eichbachtal; Blühende Hemsbacher B3; Alteberg	J. Rösler, Verwaltung	x
81	12.05.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl, Hütte 1939	Reparatur Hütte: Dachgebälk und Dachziegel	PG	x
82	04.06.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl, Hütte 1939	Reparatur Hütte: Dachziegel, Müll	PG	x
83	20.06.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Nachtreffen "Blütenwegfest" am 09.05.2016; Eichbachtal; Obere Umbühl/Geiersberg; Blühende Hemsbacher B3; Alteberg	J. Rösler, Verwaltung	x
84	25.06.2016	Einsatz	R. Stimmler	Eichbachtal	Brombeeraufwuchs, Trockenmauern und Wege freischneiden	PG	x
85	26.07.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl, Hütte 1939	Müll sammeln und abfahren	PG	x
86	28.07.2016	Einsatz	W. Drissler	Obere Umbühl, Hütte 1939	Dachrinne anbringen	PG	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
87	09.08.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Blühende Hemsbacher B3, aktueller Stand weiterer Projekte	J. Rösler, Verwaltung	x
88	17.09.2016	Einsatz	G. Röhner	Freiwilligentag Eichbachtal	Bachreinigung, Wegeinstandsetzung, Freilegung Amphibientümpel, Mäharbeiten	PG	x
89	17.10.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	„Blütenwegfest“ am 23.04.2017 und Blütenweg-wanderung der ISEK-Gruppe am Wein- und Blütenfest, Rückblick Freiwilligentag und weiteres Vorgehen Eichbachtal, Blühende Hemsbacher B3, Pflege- und Beweidungsplan Obere Umbühl, Erweiterung Pflegeflächen Alteberg	J. Rösler, Verwaltung	x
90	19.10.2016	Einsatz	G. Röhner	Eichbachtal	Markierung der Bäume	PG	x
91	28.10.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl	Hütte stabilisieren	PG	x
92	29.10.2016	Einsatz	G. Röhner	Eichbachtal	Unterwuchs entfernen, Brombeeren und Brennesseln mähen	PG	x
93	22.11.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl	Obstbaumpflanzungen	PG	x
94	26.11.2016	Einsatz	G. Röhner	Blühende Hemsbacher B3-Nord	Flurstück 1806 gemäht, Müll gesammelt	PG	x
95	02.12.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl	Obstbäume festbinden	PG	x
96	05.12.2016	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Obere Umbühl, Eichbachtal, Blühende Hemsbacher B3, Alteberg, Pflege, Hoheberg/Espersbach	J. Rösler, Verwaltung	x
97	07.12.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl	Obstbäume geschnitten und mit Hasendraht geschützt	PG	x
98	12.12.2016	Einsatz	G. Röhner	Obere Umbühl	restliche Schutzgitter angebracht	PG	x
99	17.12.2016	Einsatz	G. Röhner	Blühende Hemsbacher B3 -Nord	Obstbäume gepflanzt und an Stickeln festgebunden	PG	x
100	29.01.2017	Einsatz	R. Stimmler	Eichbachtal Suzbach		PG	x
101	31.01.2017	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	Blütenwegsfest 23.04.2017, Obere Umbühl, Eichbachtal, Blühende Hemsbacher B3, Alteberg, "Tag der offenen Stadt" 09.07.2017	J. Rösler, Verwaltung	x
102	14.02.2017	Einsatz	G. Röhner	Eichbachtal	häckseln	PG	x
103	13.03.2017	Besprechung	J. Rösler	Maßnahmen und Konzepte	ISEK-Jahresplanung; Blütenwegsfest 23.04.2017; Obere Umbühl, Eichbachtal, Blühende Hemsbacher B3, "Tag der offenen Stadt" 09.07.2017	J. Rösler, Verwaltung	x
104	23.04.2017	Einsatz	W. Drissler	"Aktiver Gruppentag"	Blütenwegfest	PG, J.Rehl, Verwaltung	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
105	09.05.2017	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	ISEK-Jahresplanung, Obere Umbühl, Eichbachtal, "Tag der offenen Stadt" und Blütenwegfest inklusive Nachtreffen bei Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
106	10.05.2017	Einsatz	G. Röhner	Begehung Geiersberg	Als Maßnahmen zur Förderung der Pechnelke wurde eine Fläche um die Pflanze abgesteckt, sodass erst nach der Samenreife beweidet wird.	PG, J.Rehl	x
107	31.05.2017	Einsatz	G. Röhner	Blühende Hemsbacher B3-Nord	Flächen nördlich der B3 zwischen Hemsbach und Laudenbach mähen (Flurstück 1816, 1992 und 1999)	PG, J.Rehl	x
108	19.06.2017	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	Obere Umbühl, Alteberg, Eichbachhöhe, Eichbachtal, Blühende hemsbacher B3-Nord, Blütenwegfest (Nachtreffen und 2018), Verscihedenes (Arbeitseinsatz und Aufruf)	J. Rehl, Verwaltung	x
109	08.07.2017	Einsatz	R.Stimmler	Eichbachtal Suzbach	Häckseln und Brombeerbewuchs entfernen	PG, J.Rehl	x
110	09.07.2017	Einsatz	G. Röhner	Tag der offenen Stadt	Tag der offenen Stadt	PG, J.Rehl	x
111	14.07.2017	Einsatz	G. Röhner	Blühende Hemsbacher B3-Nord	Flächen an der B3 (Fläche Nr.1)	PG, J.Rehl	x
112	14.08.2017	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	Rückblick: Tag der offenen Stadt; Projektbereiche: Obere Umbühl (Beweidungs- und Pflegeplan), Eichbachhöhe, Eichbachtal, Blühende Hemsbacher B3-Nord (Spiel- und Bolzplatz Rohrwiesen), Nisthilfen; Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
113	19.09.2017	Einsatz	J.Rehl	Begehung Umbühl	Vorauswahl der Standorte für die Nistkästen (Fördermittel durch LEV)	PG, J.Rehl	x
114	26.09.2017	Einsatz	J.Rehl	Begehung Umbühl	Begehung Alteberg_Pflegemaßnahmen_LEV	PG, LEV, J.Rehl	x
115	10.10.2017	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	1) Projektbereiche: Obere Umbühl, Blühende Hemsbacher B3 Nord, Bürgerwingert, Nistkästen, Ruhebänke; 2) Blütenwegfest, 3) Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
116	02.11.2017	kleiner Einsatz	P.Reinhard	Brunnenstube	Brunnenstube frei geschnitten und gemäht	P. Reinhard, F. Melchior	x
117	02.12.2017	Einsatz	R.Stimmler	Eichbachtal	Grundstück am Südhang von Müll befreit und ein angrenzendes frei gemäht	PG	x
118	06.12.2017	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	Maßnahmen und Konzepte --> Alle ISEK Projektgruppen --> Weihnachtsfeier	J. Rehl, Verwaltung	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
119	19.12.2017	Einsatz	G. Röhner	Umbühl	Obstbäume gepflanzt und an Stickeln festgebunden	PG, J.Rehl	x
120	20.12.2017	Einsatz	G. Röhner	Umbühl	Nistkästen aufgehängt, Waldkindergartenkinder vom Regenbogenland, Spende vom LEV	PG, J.Rehl	x
121	09.01.2018	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	1) Projektbereiche: Obere Umbühl, Blühende Hemsbacher B3 Nord, Eichbachtal, Nistkästen, Spiel- und Bolzplatz Rohrwiesen; 2) Blütenwegfest 2018; 3) Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
122	25.01.2018	Einsatz	G. Röhner, H. Schwöbel	Rohrwiesen	Hecken entfernen	PG	x
123	09.02.2018	Einsatz	G. Röhner, P. Reinhard	B3 Nord Obstbäume	Obstbäume pflanzen	PG	x
124	06.03.2018	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	1) Projektbereiche: I_Obere Umbühl, I_Alteberg, X_Blühende Hemsbacher B3 Nord, XI_Blühende Hemsbacher B3 Süd, 2) Freiwilligentag, 3) Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
125	04.04.2018	Einsatz	J.Rehl	B3 Nord Flächenräumung, Müll, Steine	B3 Nord Flächenräumung, Müll, Steine	J. Rehl, Verwaltung	x
126	08.04.2018	Einsatz	G. Röhner, W. Drissler, J.Rehl	"Aktiver Gruppentag"	Blütenwegfest	PG, J.Rehl, Verwaltung	
127	17.04.2018	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	1) Projektbereiche: VII_Eichbachtal/ Alteberg/ Bach sei Wies, XI_Blühende Hemsbacher B3 Nord, Xxx_Blütenweg: Informationstafeln, 2) Nachbesprechung, 3) Sicherheitsaspekt bei Arbeitseinsätzen, 4) Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
128	05.06.2018	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	1) Projektbereiche: Xxx_Blütenweg: Informationstafeln, IV_Zeilbergweg; 2) Verschiedenes	J. Rehl, Verwaltung	x
129	11.07.2018	Einsatz	G. Röhner	Blühende Hemsbacher B3-Nord	B3 - Mäharbeiten	PG	x
130	17.07.2018	Einsatz	G. Röhner	Rohrwiesen	Hecken entfernen	PG	x

ISEK Hemsbach
Projektgruppe Landschaft und Vorgebirge

Aktion	Datum	Maßnahme	Leitung	Umfang, Themen	Ergebnisse + Fragen	Erl. durch	erledigt
131	17.07.2018	Besprechung	J.Rehl	Maßnahmen und Konzepte	1) Projektbereiche: I_Oberer Umbühl, X_Blühende Hemsbacher B3 - Nord (Rohrwiesen), XXX_Blütenweg Informationstafeln; 2) Entwicklungsplan/ Mindestflurkonzept; 3) Verschiedenes (Blumenwiese, Amphibienzaun, etc.)	J. Rehl, Verwaltung	x
132	19.07.2018	Einsatz	P. Schulz-Lorenz, G. Röhner	Kirschquelle	Bachreinigung	PG	x